التقرير النهائي لمشروع توعية المجتمع الريفي بمرض الايدز
للمنحة المقدمة من مشروع شباب من أجل التغيير بالتعاون مع جمعية الريف التعاونية الزراعية النسوية محافظة إب- مديرية يريم- قرية رباط القلعة 
المقدمة : ـ 

أن للشباب قيمة لا تقدر بثمن ويعتبر من الموارد التي تكتنزها الأوطان ومن ثم بالتخطيط السليم يستثمر لنهضة المجتمع و نمائة . وكون مشاركة الشباب في قضايا الوطن المختلفة من أولويات العصر الحالي فقد تم التواصل بموقع شباب من أجل التغير . فكانت المنحة المالية  بمثابة الدعم المعنوي قبل المادي , وذلك نظراً لتفاعل الشباب مع الورشة الخاصة بتكون وأعداد فرق التوعية الريفية بمخاطر وأضرار مرض الإيدز 
	مكافحة انتشار مرض الإيدز في المجتمع الريفي
	اسم المشروع

	أمل صالح
	مدير المشروع

	اليمن
	الدولة 

	جمعية الريف التعاونية الزراعية النسوية
	الشركاء

	 أسابيع6
	مدة المشروع

	دولار1275 
	ميزانية المشروع

	 دولار 675
	مساهمات الممولين

	منسقي المشروع
	تم تحضير التقرير من قبل

	18/10/2008م
	تاريخ تقديم النقرير


1. ملخص:
الانجازات الرئيسية:

· تدريب مجاميع من الشابات والشباب المتطوعين للتوعية و الإرشاد في الوقاية من مرض الايدز.
· توزيع النشرات الإعلامية والملصقات التوعوية
· عمل ندوة للتوعية في مكافحة الإيدز والوقاية منه
· إثارة موضوع الايدز بين أوساط الشباب والكبار
· تفعيل العمل الشبابي الطوع
2. المشكلة التي يتناولها المشروع:
تدريب مجاميع من الشابات والشباب المتطوعين للتوعية و الإرشاد ومن ثم عقد ندوة لقادة المجتمع وتعريفهم برسالة المشروع وأهميتها وخطورة انتشار مرض الايدز في المجتمع ، و اختيار أشخاص ممن حضروا الندوة لتشكيل لجان مجتمعية لنشر التوعية فيما بعد انتهاء المشروع كهدف بعيد المدى.

نشر التوعية في المدارس عبر محاضرات قصيرة تدخل مع بعض الحصص وعمل أنشطة توعوية في الإذاعة المدرسية الصباحية، وفي أماكن تجمع النساء  في المناسبات الاجتماعية  وفي فصول محو الامية.

1. ترسيخ مبدأ حصول المجتمع على الحماية الصحية و الوقائية ومكافحة انتشار مرض الايدز.
2. الحماية الاجتماعية للشباب والشابات الفقيرات. 
3.  مساعدة الشباب على معرفة خطر الإصابة بالإيدز وتعريف المجتمع بالحقوق الإنسانية للمصاب بالإيدز و كيفية الوقاية منه.
     4.   تقديم الحماية الاجتماعية و الإنسانية للمصاب .   

3. تصميم المشروع:
التغيرات التي تمت لتصميم خطة المشروع خلال التنفيذ مع ذكر الاسباب ومدى ملائمة هذا التصميم

تم تأجيل أنشطة التوعية في المدارس الى بعد إجازة عيد الفطر حيث أن المدارس كانت في إجازة خلال شهر رمضان.
تم عمل الندوة والتدريب في نفس الوقت لان المجتمع الريفي صغير وتنتقل فيه المعلومة بسرعة.
4. تحقيق أهداف المشروع :
	1. وجود فريق من الشباب مدربون ولديهم خبرة يمكن الاستفادة منهم مستقبلا في عمل تجارب توعوية مماثلة.

	2. زيادة وعي قادة المجتمع بمرض الايدز وأهمية مشاركتهم.


النتائج الرئيسية التي تم تحقيقها لكل هدف نتائج رقمية

	ملاحظات
	النتائج
	الوضع 
	الهدف

	
	وجود فريق من الشباب مدربون (عدد 24) ولديهم خبرة يمكن الاستفادة منهم مستقبلا في عمل تجارب توعوية مماثلة.
	تحقق
	تدريب مجاميع من الشابات والشباب

	
	وعي المجتمع بخطورة مرض الايدز وطرق الوقاية منه
	تحقق
	توزيع النشرات الإعلامية والملصقات التوعوية

	لم يتحقق بعد لعدم معرفتنا بالمصابين بالمرض إن وجدوا
	
	لم يتحقق 
	تقديم الحماية الاجتماعية و الإنسانية للمصاب

	
	مشاركة الشباب الفعالة واستعدادهم للعمل تحت أي ظروف
	تحقق
	تغعيل العمل الشبابي


5. تاثير المشروع على الفئة المستهدفة/المجتمع المحلي
     ايجاد نوع من الشراكة الفعالة بين المجتمع المحلي والتجمعات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني من اجل المشاركة في قضايا العصر ومنها الاوبئة التي تهدد المجتمعات بشكل عام.

6. صفحة المشروع على موقع  TIG

http://projects.tigweb.org/countryside
7. استمرارية المشروع:
الاستمرارية في مشاريع التوعية تكاد تنفرد عن غيرها من المشاريع بأنها معلومات يتم نقلها ونشرها لتصل الى الناس فيغيروا من سلوكهم ومواقفهم تجاه شئ معين بشكل ايجابي يضمن استفادتهم منه. التوعية ستجعل القادة المجتمعين في الأرياف ينشرون الأفكار التوعوية في مجتمعاتهم وكل فرد ستصله الرسالة سيحاول نشرها حول محيطه بجهود بسيطة. قادة المجتمع (مشائخ،  مدراء مدارس، خطباء مساجد، شخصيات اجتماعية مؤثرة) يحاولون اثارة مواضيع هعامة تهم مجتمعاتهم في كل جلساتهم. أما بالنسبة للجهات المشاركة فان التزامها بعمل انشطة مشابهة يرتبط مباشرة بنجاح الفكرة لديها ووجود تجربة سابقة مع شباب من اجل التغيير يجعلها تقدم المشروع لجهات أخرى لن تبخل عليها بتقديم ما هو جديد من معلومات باستخدام ملصقات ونشرات توعية تمثل دعاية لتلك الجهات وتصب فب اهدافها الساعية الى تاهيل وتنمية المجتمعات وتحسين مستوى الوعي الصحي.
8. الدروس المستفادة:
1. العمل مع الشباب يحتاج الى اثارة قضايا تتناسب وأعمارهم بل إن اشراكهم من البداي في التخطيط قد يأتي بنتائج أفضل

2. الاختلاف بين الفئات في التفكير قد ينعش القضية التي نعمل على طرحها من خلال تباين الاراء.
3. العمل مع المجتمع يحتاج الى تنسيق جيد ومراعاة العادات والتقاليد وما يخص المرأة والرجل للوصول الى نتائج مرضية خاصة في الخطوة الاولى لاي مشروع.
9. التحديات التي واجهتك خلال المشروع وكيف تغلبت عليها:
· عدم توفر الخبرات الكافية لدى فريق المشروع.
· وجود نقص في بعض الامكانيات (مواد علمية حديثة، نسخ الكترونية..الخ)
· الفئة المستهدفة لديهم قناعات راسخة بان مرض الايدز ليس موجود في مجتمعاتهم وأنه لا يصاب به الا المنحلين أخلاقيا والذين لديهم علاقات غير شرعية.
10. ما هي اكثر الامور التي رضيت/ سعدت بها في المشروع:
· تفاعل شباب القرية مع المشروع وحضورهم الفاعل أثناء التدريب ومشاركتهم في كل الانشطة خلال فترة المشروع.
· توفير كل التسهيلات وتهيئة الجو المناسب للتدريب واحتواء انشطة المشروع والالتزام بما تم الاتفاق عليه من قبل جمعية الريف التعاونية الزراعية النسوية.
· تعاون قادة المجتمع الريفي بمن فيهم مدير المدرسة في المنطقة المستهدفة وممثل المجلس المحلي و القادة الريفيين.
11. الميزانية/ النفقات:
	 الميزانية 

	اسم العملة المحلية: الريال اليمني

	البنود/النفقات المطلوبة
	الكمية
	سعر الوحدة (بعملتك)
	إجمالي التكلفة (بعملتك)

	أجور مدرب 
	1
	7000ريال*1مدرب*5 أيام
	35 000  ريال يمني

	اتصالات ومواصلات
	
	
	 23000 ريال يمني

	كوفي بريك
	24 شاب/شابة
	500 ريال*24 متدرب*5ايام
	 50000 ريال يمني

	كوفي بريك
	20 قائد مجتمع
	500 ريال*20 قائد*يوم
	 10000 ريال يمني

	قرطاسيه
	
	
	30000 ريال يمني

	أجور منسقين
	4
	
	40 000 ريال يمني

	لوحات قماشية
	2
	8000 *2 يافطات
	16000 ريال يمني

	تصوير فوتوغرافي
	
	
	5000 ريال يمني 

	أجور نظافة
	
	4000*1
	6000 ريال يمني

	بدل مواصلات للمحاضروالمدربة
	2
	10000*2
	20000

	سكرتارية، طاقم خدمات، توثيق
	
	
	20000

	 255000 ريال يمني
	الإجمالي
(بالعملة المحلية)                                          


برنامج الدورة التدريبية

	اليوم
	التاريخ
	الجلسة الاولى
	الاستراحـــــــــــــــــــــــــــة
	الجلسة الثانية

	الاول
	22/9/2008 
	الافتتاحية

التعارف

التوقعات

الاهداف                          

أساسيات في العمل الطوعي
	
	مرض الايدز

التعريف

الاسباب

	الثاني
	23/9/2008 
	تقييم اليوم الاول

النظرة المجتمعية لمرضى الايدز

عمل مجاميع
	
	طرق انتقال المرض

تقييم اليوم التدريبي الاول

فرق التوعية
التكوين والمهام

استعراض عمل المجاميع

	الثالث
	24/9/2008 
	المنطلقات الشرعية للتعامل مع مرضى الايدز

تكوين فرق التوعية

مهام فريق التوعية
	
	استعراض عمل المجاميع
محاضرة طبية

للدكتور علي

	الرابع
	25/9/2008 
	ندوة مجتمعية

	الخامس
	26/9/2008 
	الاختتام وتوزيع الشهادات


أسماء المشاركين والمشاركات

يحصب محمد                                             حامد الفقية
أنور عطيه                                                وفاء ناجي

منال الزيادي                                             عبدالكريم غازي

جميلة اليحيري                                          علي مصلح
هدية حمادي                                             أحمد عبدالله 

فايزة محسن                                             ياسمين علي
يونس صالح                                             حافظ أحمد 
فايزة عبد الله                                            نصر المرسي
فاطمة علي                                                فتح ياسين
أمين  قاسم                                               أحمد علي   
غادة الحاج                                               أمل عبدالله  

فاطمة سنبل                                          
خالص الشكر والتقدير للاخوة:
· منى علي رئيسة جمعية الريف التعاونية النسوية
· عبد المعين المدير التنفيذي لصندوق تمكين شباب الريف
· علاء الاغبري المنسق البؤري لمشروع شباب من اجل التغيير
· الدكتور علي الزخمي ممثل جمعية همرفورم الالمانية
· أفراح البخيتي مدربة الدورة
· الشباب (فريق التوعية)
· مدير مدرسة عبد الملك بن مروان
· قادة المجتمع الريفي لمنطقة المشروع
· كل من شارك في اعداد وتنسيق وحضور واثراء المشروع.
امل صــــالح اليحيري

                                                                                                         مديرة المشروع
