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RAPPORT D’ACTIVITES : 1ère PHASE. 

Référence: Projet N° CO-001/04/05/DEPL/PP



          Période d’élaboration : Mai 2005
I. INTRODUCTION
Au terme des activités réalisées par le Comité d’Encadrement des Femmes et des Enfants- Veuves et Orphelins (CEFEVO), le présent rapport porte sur la première phase  de distribution des équipements aux 200 ménages des déplacés de guerres retournés du groupement de Mudaka, territoire de Kabare au Sud-Kivu.
Ce rapport ressort du contrat n° CO[001/04/05/DEPL/PP]  conclus entre d’une part l’organisation CEFEVO et d’autre part le CORDAID/BUKAVU à l’issue de l’adoption par ce dernier du projet lui soumis par le CEFEVO en faveur des ménages déplacés retournés.

La motivation militante à l’élaboration du dit projet était les conséquences tragiques liées aux guerres successives en R.D.Congo, beaucoup plus ressenties en milieux contigus au Parc National de Kahuzi-Biega. Ces milieux isolés sont considérés comme des greniers des bandes armées incontrôlées et qui sèment la terreur, pillage, viol et tueries sauvages.
Il sied de rappeler que ce rapport fait suite à un projet exécuté à deux phases, dont la première phase à déjà connue son accomplissement. Il a été question d’un appui d’urgence apprécié à maints égards par le soulagement des problèmes d’équipement des ménages pillés dont il était porteur.
II. PREVISION DES ACTIVITES DE DISTRIBUTION EN PREMIERE PHASE
	N°
	           SITE

ACTIVITES
	MURHESA/MUDAKA

	1
	Vérification des listes des bénéficiaires
	               -Lundi, 25 Avril 2005
         -Mardi, 26 Avril 2005

	2
	Acquérir les équipements et intrants à fournir aux ménages retournés
	                -Mardi, 03 Mai 2005

     -Mercredi, 04 Mai 2005

	3
	Production et distribution des jetons.
	· Jeudi, 05 Mai 2005
                   - Vendredi, le 06 Mai 2005

	4
	Distribution des équipements et/ou intrants aux ménages bénéficiaires.
	- Samedi, 07 Mai 2005

	5
	Soumission du 1er rapport narratif et financier.
	      -Jeudi, le 26 Mai 2005
  


III. NOMBRE DES MENAGES BENIFICIAIRES ( 1ère phase)

	ANTENNE
	VILLAGE
	NOMBRES

	MUDAKA
	CIBUMBIRO
	24

	
	MUBUMBU
	52

	
	KAJEJE ET KASHASHA
	58

	TOTAL
	-
	134


N.B : Parmi ces bénéficiaires, on compte les veuves, les orphelins chefs des ménages fortement démunis par des pillages systématiques répétés.

IV. ORGANISATION DES OPERATIONS

Afin de mener à bon port l’intégralité des activités liées au  présent projet, il a été institué par la direction générale du CEFEVO, un comité chargé de l’exécution et de la supervision  du bon déroulement des activités.
IV.1. Composition de l’équipe de supervision et d’exécution des opérations

	N°
	NOMS ET POST-NOMS
	SEXE
	QUALIFICATION
	FONCTION

	1
	Justin MUDEKEREZA BISIMWA
	M
	Spécialiste en gestion des projets de développement
	Directeur Général du CEFEVO

	2
	Jean-claude BALYA NOMWANZI KALALA
	M
	-Technicien supérieur de développement rural.
- Consultant en projets de développement.

-Assistant d’enseignement universitaire.


	charge des projets et programmes

	3
	BORA KASHUNGURHI
	F
	Spécialiste en gestion financière
	Secrétaire comptable

	4
	RAMAZANI KASONGO
	M
	Mécanicien
	Animateur et chauffeur

	5
	BATASEMA PASCAL
	M
	---
	Animateur

	6
	MUNGANGA MUDERHWA
	M
	---
	Animateur

	7
	MUSHAYUMA DANIEL
	M
	---
	Animateur

	8
	MAPENDO NSHOMBO
	M
	---
	Animateur

	9
	NABULOHO JUVENAL
	M
	---
	Animateur

	10
	TEGANYI CORNEILLE
	M
	---
	Animateur

	11
	SHABANI JEAN-BAPTISTE
	M
	---
	Animateur

	12
	CIVARARA CLAUDE
	M
	Assistant social A2
	Chef d’Antenne

	13
	MBONEKUBE EMMANUEL
	M
	Agronome A2
	Agronome

	14
	BAZAZI  JEAN PIERRE
	M
	Spécialiste Logistique
	Logisticien

	15
	MURHABAZI MALEKERA
	M
	Pédagogie
	Animateur

	16
	AMANI NKONZI
	M
	Pédagogie
	Animateur


V.1. ITINERAIRE D’ACHEMINEMENT DES PRODUITS

Du départ situé au marché central de Kadutu, où les produits étaient stockés après leur achat,  l’embarquement a eu lieu à bord d’un camion en date du 06 Mai 2005 soit un jour avant la journée de distribution (07 Mai 2005).

Le 07 Mai 2005, le camion a démarré de la ville de Bukavu, tôt le matin jusque sur le site de distribution à Murhesa. Hormis l’équipage du camion, celui-ci a été convoyé par deux agents de l’organisation CEFEVO pour éviter un éventuel détournement.
V.2. ACCEUIL ET RECEPTION DES PRODUITS

L’arrivée du camion était attendue par le comité d’organisation et d’exécution de la distribution (comité précédemment cité). La manutention a été réalisée par le groupe d’agents distributeurs. Le chef de projet a constaté l’état d’arriver des équipements lors  du déchargement.
VI. DEROULEMENT DE LA DISTRIBUTION

Cette première phase de distribution s’est généralement bien déroulée comme prévu. La méthode utilisée était l’appel nominal. Tous les agents distributeurs vêtus en uniforme CEFEVO ont installé le rayon de distribution  ceinturé par une ficelle. 
Les articles à distribuer étaient disposés en ligne selon un processus allant de l’entrée du rayon de distribution jusqu’à la sortie (voir bande vidéo). A chaque perception le bénéficiaires devrait présenter son jeton sur le quel l’agent disposé à chaque article  à servir devrait parapher. Chaque jeton était récupéré à la  sortie  du rayon de distribution pour faciliter l’auto évaluation après la distribution.
Les articles suivants ont été distribués :

	N°
	ARTICLES
	UNITES
	QUANTITES PAR MENAGE
	QUANTITES POUR 134 MENAGES

	1
	Cuillères
	Douzaine
	1
	134

	2
	Gobelets
	pièces
	3
	670

	3
	Bidons vides
	pièces
	1
	134

	4
	Assiettes plastiques
	douzaine
	5
	670

	5
	Couvertures
	pièces
	3
	402

	6
	Friperies (pour adultes et enfants)
	ballon
	3 pièces 
	4(Ballons)

	7
	Casseroles
	pièces
	2
	268

	8
	Bassins
	pièces
	1
	134

	9
	Savons
	pièces
	3
	536

	10
	Tamis
	pièces
	1
	133

	11
	Pétrole
	litre
	1
	134

	12
	Lampe tempête
	pièces
	1
	134

	13
	Houes
	pièces
	1
	134

	14
	Emballages (sacs vides)
	pièces
	1
	134


VII. CASSE ET PERTES EVENTUELLES
Il a été constaté contre toute attente, malgré tous les efforts de l’équipe, quelques casses et pertes occasionnées par les aléas de transport. Egalement, il s’est produit des pertes que, croyons-nous ont été enregistrées lors du chargement au dépôt au marché central de Kadutu.

Présentation des cas de pertes et casses constatées.

	N°
	ARTICLES
	CASSES
	PERTES (VOL)

	
	
	Quantités
	Quantités

	1
	Cuillères
	-
	-

	2
	Gobelets
	22 douzaines
	-

	3
	Bidons vides
	-
	-

	4
	Assiettes plastiques
	-
	78 douzaines

	5
	Couvertures
	-
	-

	6
	Friperies (pour adultes et enfants)
	-
	-

	7
	Casseroles
	-
	-

	8
	Bassins
	-
	-

	9
	Savons
	134 pièces
	-

	10
	Tamis
	1 pièce
	-

	11
	Pétrole
	-
	-

	12
	Lampe tempête
	-
	-

	13
	Houes
	-
	-

	14
	Emballages
	-
	-


VII. DIFFICULTES RENCONTREES.

En plus des casses et pertes enregistrées, nous avons connues d’autres difficultés que nous avions pu contourner grâce à l’expertise acquise dans les activités de  distribution et la préparation sérieuse qui a précédé la distribution. 
Parmi ces difficultés on peut citer :
· Sollicitations dangereuses des populations victimes des pillages qui pensaient que l’aide était destinée  à toutes les victimes des pillages même autres que celles encadrées par le CEFEVO.

· L’impossibilité d’embarquer les produits le jour de la distribution, ce qui a nécessité de faire l’embarquement à la veille de la distribution exigeant ainsi des frais additionnels pour la sécurité des produits. 

· Les cas de vol et casse signalés dans le tableau ci haut qui ont conduit à la réduction de quantité pour les produits concernés (ex. : 3 gobelets au lieu de 5 initialement prévus dans le projet en cours d’exécution).
CONCLUSION

Il est opportun d’apprécier au plus haut point cet appui venu en réponse aux cris de détresse en rapport avec les problèmes liés au manque d’équipements des quelques (200) ménages parmi les ménages déplacés de guerres retournés et systématiquement pillés dans le groupement de Mudaka. Comme toute œuvre humaine imparfaite, les quelques cas des casses et pertes ne sauront pas nous décourager; bien au contraire nous apprendre des belles leçons qui nous permettront d’améliorer encore plus le service dans les jours avenir. 
La réalisation de cette première phase d’activités ayant été, pour nous, un succès ; nous croyons penser qu’il en sera bien le cas tout autant pour la deuxième  phase d’activités vivement attendue par le reste de bénéficiaires qui reste à servir (66 ménages soit 33%).

En fin, nous remercions plus d’une fois le CORDAID pour son dévouement à la cause des personnes démunies en général et en particulier celles à charge de l’ONGD CEFEVO.
Fait à Bukavu, le 25/05/2005

Pour le CEFEVO,

MUDEKEREZA BISIMWA Justin.

Directeur Général et Chef de Projet.
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